

Приложение
к Паспорту доступности объекта и услуг № 32/3/19/2
Дата формирования «06» 06 2025г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ СО ЯО
Красноперекопский
психоневрологический интернат
М.В. Филиппова
10» 06 2025г.

План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области
Красноперекопский психоневрологический интернат, старый корпус
Адрес: г.Ярославль, Парковый проезд, д.7. Литер А.

№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 Федерального закона №181-ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категории МПН	Срок исполнения	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
I. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам					
1.	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А»/«Б»)	Все категории	3 этап	При наличии финансирования и организационно-технических возможностей	-
2.	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту «А»/«Б»)	Все категории	3 этап	-	-
3.	Создание условий индивидуальной мобильности	Все	2 этап	-	-

	для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А»/«Б»)	категории			
3.1.	По территории объекта				
3.1.1.	Ремонтные работы: не предполагаются				
3.1.2.	Приобретение технических средств адаптации: не предполагается	-	-	-	-
3.2.	По входу в здание				
3.2.1.	Ремонтные работы: не предполагаются				
3.2.2.	Ремонтные работы: не предполагаются				
3.3.	По путям движения в здании				
3.3.1.	Ремонтные работы: не предполагаются	-	-	-	-
3.3.2.	Приобретение технических средств адаптации: не предполагается	-	-	-	-
3.4.	По зоне оказания услуг				
3.4.1.	Ремонтные работы: не предполагаются	-	-	-	-
3.4.2.	Приобретение технических средств адаптации: не предполагается	-	-	-	-
3.5.	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1.	Ремонтные работы: не предполагаются	-	-	-	-
3.5.2.	Приобретение технических средств адаптации: не предполагаются	-	-	-	-
3.6.	По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов				
3.6.1.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	выполнено	План финансово-хозяйственной деятельности учреждения (внебюджетные средства)	Повышение доступности объекта для всех категорий МГН
3.6.2.	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	Сп, Сч	выполнено	План финансово-хозяйственной деятельности учреждения (внебюджетные средства)	Повышение доступности объекта для категории Сп, Сч

3.6.3.	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	Сп, Сч	выполнено	-	Повышение доступности объекта для категории Сп, Сч
3.6.4.	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей воспитания	Все категории	выполнено	-	Повышение доступности объекта для всех категорий МГН
3.6.5.	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	Все категории	постоянно	План финансово-хозяйственной деятельности учреждения (внебюджетные средства)	Повышение доступности объекта для всех категорий МГН
3.7.	По путям движения к объекту				
3.7.1.	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	Постоянно 1 этап	-	Повышение доступности объекта для всех категорий МГН
3.7.2.	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	Постоянно 1 этап	-	Повышение доступности объекта для всех категорий МГН
II. Обеспечение условий доступности услуг, предоставляемых организацией					
1.	Обеспечение доступа к месту предоставления услуг на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, Он, Ов, Сп, Сч)				
1.1.	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	Выполнено 1 этап	Приказ №79/1 от 23.05.2016	Повышение доступности объекта для всех категорий МГН
1.2.	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	Выполнено 1 этап	Приказ №79/1 от 23.05.2016	Повышение доступности объекта для всех категорий МГН
1.3.	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания	Все категории	Постоянно	Приказ №79/1 от 23.05.2016	Повышение доступности объекта

	помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)		1 этап		для всех категорий МГН
1.4.	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	Все категории	Постоянно 1 этап	Сайт учреждения адаптирован с учетом особенностей восприятия, разработаны индивидуальные памятки для граждан, необходимая информация размещена на информационных стендах, сенсорном информационном терминале, в речевом информаторе	Повышение доступности объекта для всех категорий МГН
1.5.	Представление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Гп, Гч, Сп, Гч	Выполнено 1 этап	Сотрудник учреждения (специалист по социальной работе) прошел курсы повышения квалификации по программе «Основы тифлосурдокоммуникации» (2016 г.)	Повышение доступности объекта для категорий Гп, Гч, Сп, Сч
2.	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому): не предоставляется	-	-	-	-
3.	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате: не предоставляется	-	-	-	-
4.	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Все категории	Выполнено 1 этап	Сайт учреждения, адаптирован с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	Повышение доступности объекта для всех категорий МГН